
01.02.2024-
04.02.2024

05.02.2024-
11.02.2024

12.02.2024-
18.02.2024

19.02.2024-
25.02.2024

26.02.2024-
03.03.2024

04.03.2024-
10.03.2024

11.03.2024-
17.03.2024

18.03.2024-
24.03.2024

25.03.2024-
31.03.2024

01.04.2024-
07.04.2024

08.04.2024-
14.04.2024

15.04.2024-
21.04.2024

22.04.2024-
28.04.2024

29.04.2024-
05.05.2024 06.05.2024-12.05.2024

план план план план план план план план план план план план план план план

20я улица 12 59 12.02.24 
окончание работ

19я улица 12 57 15.02.24 
окончание работ

18я улица 18 66 07.03.24 
окончание работ

17я улица 16 61 20.02.24 
окончание работ

16я улица 18 68 27.02.24 
окончание работ

15я улица 18 68 26.03.24 
окончание работ

14я улица 15 59 06.03.24 
окончание работ

13я улица 12 48 06.03.24 
окончание работ

12я улица 12 48 14.03.24 
окончание работ

11я улица 8 33 26.02.24 
окончание работ

10я улица 8 35 26.02.24 
окончание работ

9я улица 9 37 18.03.24 
окончание работ

8я улица 12 48 07.03.24 
окончание работ

7я улица 8 40 16.03.24 
окончание работ

6я улица 15 64 24.03.24 
окончание работ

5я улица 13 56 09.03.24 
окончание работ

4я улица 18 66 31.03.24 
окончание работ

3я улица 18 66 17.04.24 
окончание работ

2я улица 17 61 окончание 
01.05.2023

1я улица 10 38 10.04.24 
окончание работ

ИТОГО 1078

Составил

№ Наименование работ Характер 
работ

Строительство сетей газоснабжения Каменского массива от ГРС-4 г.Симферополя Республики Крым, 3 этап

Кол-во вводов по улицам Ответственные лица

2024

Начальник ППО АО "РОСТОВГАЗСТРОЙ"                                                                                       Куземко Л.Г.

График выполнения работ по объекту

Сроки выполнеиня 
работв  в днях

Примечания, проблемные 
вопросы


